

Zpráva o plnění strategie za období 07-12/2021

Popis integrovaného nástroje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS OZJ je uceleným rozvojovým dokumentem pro území místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska z. s. pro období 2014 - 2020. V zájmovém území MAS OZJ je 38 obcí okresu Jičín. Území se nachází od Valdic, přes Jičín po Kopidlno. Nositelem strategie jsou Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Strategie je zásadním koncepčním dokumentem, podle kterého se řídí rozvoj území MAS v uvedeném období. Charakterizuje nejvýznamnější pozitiva území, které je vhodné rozvíjet, i hlavní problémy, které je v území potřeba řešit. Je založena na vzájemné provázanosti a vyváženosti ekonomické, sociální a environmentální oblasti, respektující principy udržitelného rozvoje. Misí MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s. a její komunitně vedené strategie je vytvořit podmínky pro úspěšný rozvoj území, který přinese větší atraktivitu území pro obyvatele i návštěvníky.

Principy rozvoje jsou:

- Podpora a rozvoj partnerství členských subjektů MAS;
- Průběžná komunikace s aktéry v území i s veřejností vedoucí k identifikaci rozvojových potřeb;
- Realizace konkrétních projektů.

Naplňování mise a principů rozvoje MAS přispěje k naplnění vize rozvoje do roku 2020, která zní: "Otevřené zahrady Jičínska - moderní koruna zdobená barokními perlami." - "Území MAS Otevřené zahrady Jičínska je regionem příjemným pro život obyvatel i návštěvníků. Obyvatelé mají dostatek pracovních příležitostí i příležitostí k volnočasovému vyžití, pro cestovní ruch je k dispozici kvalitní infrastruktura i služby. Kvalitu životního prostředí podporují dobudované sítě technické infrastruktury. Veškeré rozvojové aktivity respektují unikátní charakter krajiny."

Strategie má tyto tři hlavní strategické cíle:

1. Stabilizace obyvatelstva v území
2. Udržení kvalitního životního prostředí
3. Diverzifikovaná a konkurenceschopná ekonomická základna regionu.

Přehled vyhlášených výzev

V období od 07/2021–12/2021 byla vyhlášena pouze 10. výzva IROP – Stabilizace sítě škol a rozvoj vzdělávacích zařízení a to dne 17. 10. 2021. Alokace výzvy je 1.352.655,- Kč.

Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

Program rozvoje venkova - PRV

U projektů podaných do 4. výzvy PRV je stav realizace následující:

- **Fiche č. 4** – 1 projekt - Obec Bukvice – 26. 11. 2021 – Zaregistrování žádosti o platbu – kontrola RO SZIF dne 7. 1. 2022
- **Fiche č. 7** - 2 projekty
Lubomír Živnůstka – podané hlášení o změnách pro posun žádosti o platbu na 31. 5. 2022
Jiří Janda – zaregistrování žádosti o platbu 25. 11. 2021 – nyní čeká na termín kontroly z RO SZIF

U projektů podaných do 5. výzvy PRV je stav realizace následující:

Fiche č. 5 – Do fiche č. 5. bylo podáno celkem 10 projektů. Výše alokace byla 3.000.000,- Kč.

Schválené žádosti o dotaci k 22. 12. 2021:

- Vít Sedlák – Pořízení hloubkového kypřiče, výše požadované dotace: 249.500,- Kč.
- Martin Řeháček – Nákup strojního vybavení 2021, výše požadované dotace: 749.500,- Kč.
- Miloš Hubálovský – Obrabeč sena, výše požadované dotace: 326.250,- Kč.

Projekty, které čekají na schválení:

- Jaroslav Šoltys – Nákup stroje – diskový podmítač, výše požadované dotace: 445.000,- Kč.
- Jana Bíšková – Stroj na zpracování půdy, výše požadované dotace: 500.000,- Kč.
- Michal Šoltys – Nákup postřikovače, výše požadované dotace: 599.400,- Kč.

Projekty, u kterých došlo k ukončení administrace:

- Farma Jetel s.r.o. – Mobilní plachtový pastevní přístřešek, výše požadované dotace: 230.000,- Kč (hraniční projekt).

Projekty, které z důvodů naplnění alokace podpořeny nebyly:

- Václav Bucek – Secí stroj, výše požadované dotace: 475.000,- Kč.
- Tereza Libánská – Pořízení fekální cisterny, výše požadované dotace: 600.000,- Kč.
- CUKO Jičín s.r.o. – Postřikovač k ochraně rostlin a hnojení kapalnými hnojivy, výše požadované dotace: 497.500,- Kč.

Fiche č. 6 – Do fiche č. 6 byl podán 1 projekt. Výše alokace byla 1.000.000,- Kč. Projekt navržen k podpoře výběrovou komisí MAS.

- Miloš Hubálovský – Farma Hubálovských Kopidlno – zpracování a prodej hovězího masa, požadovaná dotace 1.000.000,- Kč. (3. 11. 2021 – ukončena administrace ze strany žadatele)

Fiche č. 7 – Do fiche č. 7 byly podány 2 projekty. Výše alokace byla 135.000,- Kč.

Schválené žádosti o dotaci k 22. 12. 2021:

- Martin Řehák – Modernizace technického zařízení pro podnikání, výše požadované dotace 63.450,- Kč

Projekty, u kterých došlo k ukončení administrace:

- Jakub Rejha – Modernizace výrobního zařízení - pořízení nového stroje, výše požadované dotace: 127.325,- Kč (hraniční projekt).

Operační program zaměstnanost – OP Z

Výzva č. 871 - Pomocné ruce z. s. po navržených úpravách rozpočtu ze strany MPSV je ve stavu realizace. 15. 4. 2021 byla vyplacena zálohová platba. 11. 10. 2021 podána průběžná platba, která byla vyplacena 1. 12. 2021.

Operační program životní prostředí - OP ŽP

Podaný projekt města Jičín je ve stavu PP30 – probíhá jeho realizace.

Integrovaný regionální operační program – IROP

3. výzva MAS OZJ-IROP-Rozvoj sociálních služeb

Apropo Jičín, o.p.s - Jezdím pro Apropo – Pořízení automobilu pro zkvalitnění sociálních služeb pro osoby s postižením – podána žádost o změnu č. 3 – 15. 03. 2021. Žádostí o změnu se mění termín ukončení projektu z 31. 3. 2021 na 28. 2. 2022.

6. výzva MAS OZJ-IROP-Podpora složek IZS - zodolnění stanic IZS

- Město Libáň - Libáň, hasiči - zlepšení tepelných a technických parametrů obvodových konstrukcí - projekt ve stavu PP42 – projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO 9. 11. 2021

7. výzva MAS OZJ-IROP- Bezpečná doprava a cyklodoprava

- Město Jičín - Chodník podél komunikace na p.č. 445/1 v místní části Popovice – Podána žádost o změnu č. 1 – oprava předpokládaného termínu zahájení a ukončení projektu (1.5.2021 – 31. 12. 2021) – projekt ve stavu PP30 – projekt s právním aktem o poskytnutí podpory od 29.1.2021
- Město Jičín - Chodníky v ulici Jaselská - projekt ve stavu PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO 9. 11. 2021
- Město Jičín – Chodník podél silnice II/286 v Soudné – projekt ve stavu PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí podpory od 22. 2. 2021.
- Obec Slatiny - Chodník Milíčeves Velká - Malá Strana – 29. 9. 2021 žádost o platbu, projekt fyzicky ukončen 2. 11. 2021. Projekt ve stavu PP41 – projekt finančně ukončen ze strany MF – PCO 5. 12. 2021
- Obec Vitiněves - Chodníky v obci Vitiněves - projekt ve stavu PP30 – projekt s právním aktem o poskytnutí podpory, žádost o platbu podána 27. 12. 2021
- Obec Nemyčeves – projekt ve stavu PP30 – projekt s právním aktem o poskytnutí podpory od 10. 3. 2021
- Obec Vršce – Bezpečná doprava v obci Vršce – projekt ve stavu PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO – 9. 11. 2021

8. výzva MAS OZJ – IROP - Podpora složek integrovaného záchranného systému - zodolnění stanic IZS

- Obec Staré Místo - Stavební úpravy budovy obecního úřadu - zřízení nové hasičské zbrojnice Staré Místo se zázemím pro výjezdovou jednotku SDH - projekt ve stavu PP30 – projekt s právním aktem o poskytnutí podpory od 5. 10. 2021, podána žádost o změnu 11. 10. 2021 – žádost o změnu schválena

9. výzva MAS OZJ-IROP-Bezpečná doprava a cyklodoprava

- Město Jičín – Jičín - ulice Konecchlumského - projekt ve stavu PP30 – projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory od 13. 7. 2021
- Obec Staré Místo - Přejezd pro chodce s osvětlením přes silnici I/32 Staré Místo - projekt ve stavu PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO – 4. 12. 2021

10. výzva MAS OZJ-IROP – Stabilizace sítě škol a rozvoj vzdělávacích zařízení

Dne 17. 10. 2021 byla tato výzva vyhlášena. Alokace výzvy je 1.352.655,- Kč. Do výzvy byly podány 2 žádosti. Alokace byla překročena o cca 700.000,- Kč. Proběhla kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Nyní probíhá hodnocení členy výběrové komise.

- Obec Jičíněves - vybudování učebny pro MŠ a ZŠ Jičíněves
- Obec Dětenice - vybudování učebny pro MŠ a ZŠ Dětenice.

Šablony II a III pro školy

MAS OZJ se podílí na realizaci Šablon II a III u uvedených škol v území. Od 1. 9. 2020 běží Šablony III u MŠ Fugnerova Jičín, od 1. 5. 2021 začaly Šablony III u MŠ Pastelka. K 31. 8. 2021

skončily Šablony II a k 1. 9. 2021 začaly Šablony III u těchto škol: MŠ Máj Jičín, MŠ Spirálka Jičín, ZŠ a MŠ Úlibice, ZŠ a MŠ Jičíněves, MŠ J. Š. Kubína Jičín a MŠ Větrov Jičín.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín II

Prostřednictvím realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín II, jehož realizace byla zahájena od 1. 12. 2018, MAS OZJ naplňuje vytváření podmínek pro rozvoj kvality vzdělávání dětí a mládeže v území ORP Jičín. Podporujeme školy v území ve strategickém plánování a pořádáme různé vzdělávací akce.

Koncepční část strategie na období 2021 – 2027

Koncem měsíce srpna jsme podali Koncepční část strategie na období 2021 – 2027, která byla ze strany MMR – ORP schválena dne 11. 11. 2021.

O věcném pokroku v realizaci strategie jsou informováni členové spolku a členové svazku obcí Mariánská zahrada. Informace jsou zveřejněny na webových stránkách.

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie

Synergické efekty mezi projekty zatím nebyly generovány.

Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie

V tomto období neproběhla žádná změna integrované strategie.

Opatření při neplnění uložených povinností nositelem

Nejsou.

Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření

MAS se stále potýká s personálním nedostatkem. Bude vyhlášeno nové výběrové řízení.

Je také třeba zmínit vliv pandemie COVID - 19 na realizaci strategie, který spočívá v omezení osobních setkání, neúčasti na seminářích pro žadatele a komplikuje situaci žadatelům při realizaci jejich projektů. Konzultace jsou ve větší míře vedeny telefonicky.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci

Za potenciální riziko realizace strategie považujeme:

- změnu potřeb žadatelů, podle kterých bylo věcné zaměření strategie připraveno
- nedostatečnou personální kapacitu
- náročnost administrativních postupů
- nedostatek žadatelů
- nepřipravenost žadatelů
- nesplnění podmínek pro milníky
- změny obecných a specifických pravidel jednotlivých ŘO
- snížení alokace po přepočtu jiným kurzem EURO
- nenaplnění hodnot indikátorů

Opatření k eliminaci rizik:

- vyhlásit výzvy, co nejdříve, aby si potenciální žadatelé podání žádosti o dotaci nerozmysleli
- najít, získat a udržet si minimálně jednoho nového zaměstnance na plný úvazek a rozvíjet jejich dovednosti v procesu administrace výzev
- zpracovat manuály pro administrativní postupy
- provádět propagaci a osobní jednání s potenciálními žadateli k vyhlášeným výzvám
- apelovat a vyzývat žadatele k přípravě projektů před vyhlášením výzvy
- sledovat změny obecných a specifických pravidel jednotlivých ŘO a výzev

Popis evaluačních aktivit nositele IN

Zpráva o pokroku strategie byla vypracována na základě zjištění:

- jaké výzvy byly vyhlášeny a jak byly naplněny
- jaké rozpracované verze výzev byly ve sledovaném období zpracovávány
- jaká proběhla jednání, kde bylo informováno o pokroku strategie
- jaké další aktivity MAS činí k naplňování strategie

Doplňující informace

Za MAS bychom chtěli vyzdvihnout některé z projektů, které napomohly k plnění cíle strategie a tím jsou např. realizace nových chodníků pro bezpečnou dopravu v obcích, realizace nových polních cest, které poslouží jak místním obyvatelům, tak splňují rekreační vliv pro návštěvníky v našem území. Dne 13. 12. 2021 byla členskou schůzí zvolena nová kontrolní komise.

Shrnutí pro veřejnost

V rámci realizace strategie Otevřené zahrady Jičínska z. s. došlo v 2. pololetí 2021 ke schválení strategie pro nové období 2021-2027. U projektů ze 4. výzvy PRV byly zaregistrovány žádosti o platbu. Z 5. výzvy PRV jsou 4 projekty schválené RO SZIF, 3 projekty čekají na schválení. V OP Zaměstnanost je realizován 1 projekt od Pomocné ruce z. s. V OP Životní prostředí probíhá realizace 1 projektu v menším rozsahu než při podání žádosti o dotaci. U projektů IROP probíhá, jak realizace dřívějších projektů, tak i ukončování realizace projektů. V říjnu jsme vyhlásili 10. výzvu IROP na podporu škol. Do 10. výzvy byly podány 2 projekty.

Aktuální informace o podaných projektech a o dalších vyhlašovaných výzvách sledujte na webových stránkách www.otevrenezahrady.cz, kde budeme průběžně informovat o novinkách a o dalších krocích, případně se přihlaste k odběru aktualit z našich webových stránek nebo nám na sebe pošlete emailové spojení a o vyhlášených výzvách se dozvíte včas. Máte-li zájem realizovat nějaký projektový záměr, neváhejte si předem zjistit, zda může být v rámci realizace naší strategie podpořen. Tím si zajistíte dostatek času na přípravu projektu. Do strategie přibude do PRV článek 20, tím podpoříme aktivity obcí. Alokace v jednotlivých fichích přesuneme na opatření/fiche, u kterých jsou potenciální žadatelé.

Prostřednictvím realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín II naplňujeme vytváření podmínek pro rozvoj kvality vzdělávání dětí a mládeže v území ORP Jičín. Podporujeme školy v území ve strategickém plánování a pořádáme vzdělávací akce. Většina vzdělávacích akcí probíhá online. Aktuální informace o projektu sledujte na <https://map.otevrenezahrady.cz/>.

Víte-li o někom ve svém okolí, kdo by chtěl pracovat na přípravě výzev a administrativě dotačních projektů, požádejte jej, ať nás kontaktuje přes webové stránky www.otevrenezahrady.cz.

Horizontální principy

Rovnost mužů a žen: v rámci naplňování tohoto principu neupřednostňujeme muže ani ženy a téma rovnosti respektujeme ve všech svých administrativních postupech.

Nediskriminace: jedním ze základních přijatých principů SCLLD je rovný (nediskriminační) přístup ke všem komunitám.

Udržitelný rozvoj: volbou preferenčních kritérií chceme podporovat příznivý vliv na životní prostředí, podporovat místní komunity a ekonomickou udržitelnost.