

# Projekt MAP II

Období realizace projektu: 1.12.2018 - do 31.05.2022,  
prodloužení realizace do 30.11.2022

- ▶ Nositel projektu MAP II: Otevřené zahrady Jičínska z. s., Jičín
- ▶ Partner projektu MAP II: K-Klub - středisko volného času, Jičín
- ▶ Webové stránky projektu MAP II: <http://map.otevrenezahrady.cz>

## Vzdělávací akce v roce 2021

- ❑ celkový počet vzdělávacích akcí - 39 akcí
- ❑ celkový počet účastníků - 632 osob



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

# Shrnutí aktivit projektu MAP II v roce 2021

## Aktivity Otevřeno

- ❑ počet zapojených subjektů - 22 škol
- ❑ celkový počet aktivit v rámci projektu za rok 2021 - 54 aktivit
- ❑ celkový počet účastníků za rok 2021 - 8891 osob
- ❑ nepřímé náklady za celé období - 230 000 Kč
- ❑ mzdové náklady za celé období - 1 066 000 Kč
- ❑ počet zapojených pedagogů za celé období - 122 pedagogů



# Shrnutí aktivit projektu MAP II v roce 2021

## Pracovní skupiny

- setkání probíhají 4x za rok (u Místních lídrů 2x za rok)
- zápisy jsou zveřejňovány na webových stránkách

Název pracovní skupiny	Počet členů na začátku období (2019)	Aktuální počet členů (2021)
PS pro financování	10	11
PS pro rovné příležitosti	11	17
PS pro čtenářskou gramotnost	14	26
PS pro matematickou gramotnost	11	18
PS Místní lídři	3	10



# Návrh aktivit na rok 2022

## Plán aktivit Otevřeno na rok 2022

Počet	Název akce	Subjekt
1	akce na jaře - zatím bez názvu	MŠ Bystřice
2	nějaká akce na jaře místo výročí školy - ještě neuvedeno	ZŠ 17. listopadu
3	Bezobalové hospodaření	ZŠ Jičíněves
4	Společné chvíle žáků se seniory, hraní společenských her a výroba jarních dekorací	ZŠ Libáň
5	Keramický kroužek	
6	Poklad pana Tučňáka 2	ZŠ Poděbradova
7	Velikonoční pentlení	
8	Slavnostní otevření venkovní učebny	ZŠ Sobotka
9	Keramický kroužek	Soukromá ZŠ a MŠ Úlibice



# Návrh aktivit na rok 2022

## Plán vzdělávacích akcí na rok 2022

Počet	Název akce	Termín
1	Zdravé Štístko - praktické ukázky	04.04.2022
2	Učíme venku	07.04.2022
3	MBTI 3	25. - 26. 5. 2022
4	Glitr - únikové vzdělávací hry	
5	Daniel Prokop a další	
6		
7		



# Návrh aktivit na rok 2022

- ▶ Vyhodnocení dotazníku Sběr potřeb škol - setkání s koordinátory škol - leden 2022
- ▶ Aktualizace Strategického rámce MAP pro ORP Jičín pro období 2021 - 2027 - oslovení všech škol a vypracování nových excelových tabulek
- ▶ Aktualizace akčního plánu na rok 2021/2022 a akční plán na rok 2022/2023
- ▶ Dotazníkové šetření k mapování rovných příležitostí za školní rok 2019/2020 a 2020/2021 - v průběhu března 2022
- ▶ Pravidelné setkávání pracovních skupin - každá skupina 2x za 1. pololetí, setkání místních lídrů 1x
- ▶ Evaluace
- ▶ Schválení dokumentu MAP II k ukončení projektu
- ▶ Závěrečná zpráva - k ukončení projektu MAP II



# Příprava projektu MAP III

- ▶ Schváleno vymezení území realizace a dopadu MAP III Regionální stálou konferencí
- ▶ Žádost musí být podána nejpozději do 31. 3. 2022 (konec výzvy)
- ▶ Realizace projektu: minimálně 10 měsíců a po skončení MAP II, nejpozději do 11/2023
- ▶ Začátek 12/2022 - 11/2023 - 12 měsíců, 45 škol, alokace 1.639.000 Kč
- ▶ Povinné pracovní skupiny: PS pro matematickou gramotnost, PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro rovné příležitosti, PS pro financování
- ▶ Volitelné pracovní skupiny: PS Místní lídři, PS Asistenti pedagoga, PS Výchovní poradci a metodici prevence
- ▶ Volitelná aktivita Plánování ve školách (v rámci MAP II povinná aktivita)



# Kontaktní údaje

## Projekt MAP II

- ▶ webové stránky: <http://map.otevrenezahrady.cz/>
- ▶ informační email: [map@otevrenezahrady.cz](mailto:map@otevrenezahrady.cz)

## Realizační tým projektu MAP II

- ▶ Mgr. Kamila Kabelková, tel. 602 420 396, hlavní manažer projektu MAP II  
email: [otevrenezahrady@seznam.cz](mailto:otevrenezahrady@seznam.cz)
- ▶ Ing. Zuzana Vališková, tel. 724 535 871, projektový manažer projektu MAP II a koordinátor platformy plánování, manažer spolupráce a vzdělávacích akcí,  
email: [map@otevrenezahrady.cz](mailto:map@otevrenezahrady.cz)
- ▶ Jaroslav Jirásko, analytik projektu MAP II
- ▶ Lenka Veselá, DiS., tel. 603 561 328, manažer pracovních skupin projektu MAP II  
[pracovni-skupiny-map@otevrenezahrady.cz](mailto:pracovni-skupiny-map@otevrenezahrady.cz)

## Aktivity mimo MAP (Šablony II a III, ostatní dotace)

- ▶ email: [otevrenezahrady@seznam.cz](mailto:otevrenezahrady@seznam.cz)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

